Asociación para la Solidaridad
asolidaridad.org
Proyectos

PROYECTO:
Construcción de pozos de agua y motobombas para riego de campos de cultivo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construcción de 3 pozos de agua, para obtener el agua necesaria para impulsar la producción agrícola de la Comunidad India TACAMANI. Así mismo se adquiriría las motobombas necesarias para la extracción del agua de los pozos. Finalmente se acometerían las tareas de preparación del suelo, siembra y cosecha de las 15 Ha. de trigo, cebada y avena.

LUGAR:
Puno (Perú)

SITUACIÓN:
La Comunidad Indio TACAMANI se encuentra ubicada en el km. 14.5 de la carretera Juliaca – Lampa, en el Dpto. de Puno, en plena meseta del Titicaca y a una altura de 3,880 mts. Sobre el nivel del mar.

CONTEXTO:

La extensión de la comunidad es de 639 has., pero solo se cuenta con 236 has. de tierras cultivables, de las cuales 56 se encuentran en laderas de cerros y necesitan de arduos trabajos para hacerlas producir. Como solo se siembra en época de lluvias, la producción es mínima, aunque perforando pozos de 7 y 8 mts. se encuentra una abundante capa freática que mediante la utilización de motobombas permitiría tener dos cosechas más al año, lo que se traduciría en una mejor alimentación para los comuneros y sus familias, así como la comercialización de los excedentes generaría algunos ingresos.

OBJETIVOS:

1. Apoyar con acciones concretas la salud y alimentación del campesinado de la zona, incrementando las tierras de cultivo.
2. Encaminar a la población al incremento de la productividad para contribuir a la economía nacional.
3. Apoyar todos los proyectos factibles de producción agrícola.

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Construcción de 03 pozos de agua de 08 mts. de profundidad, 2.5 mts. de diámetro y anillos de concreto y fierro de 0.40 cmts. Que proporcionarán el líquido elemento,
2. Adquisición de motobombas y su utilización para irrigar las 15 hectáreas de tierras de cultivo
3. Preparación y siembra de las tierras de cultivo con trigo, cebada y avena.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

214 personas de la comunidad india Tatacami

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (2º INFORME):

Recibido el importe del 2do. envío nos preocupamos en la construcción de los pozos de agua. Tuvimos que esperar casi 10 días, pues tenían mucho trabajo hasta que nos tocara nuestro turno.
Construidos los pozos, hicimos el contrato para la preparación de las tierras de cultivo con un tractor y sus arados.
Esto nos demoró cerca de 16 días útiles ya que trabajaban 8 horas diarias durante casi 15 días.
Con el saldo que quedaba compramos parte de las semillas para la siembra.
En las fotos que adjuntamos se puede ver casi secuencialmente los trabajos realizados que esperamos sean de su conformidad. Ahora solo falta comprar algunas semillas más y los fertilizantes.
Agradecemos su atención y esperamos sus comentarios al respecto.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS (2º INFORME)

CONSTRUCCIÓN DE POZOS (2º INFORME)